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Stiftelsen Norsk Oljemuseum

ARSMELDING 1997

Ved arsskiftet 1996/97 ble det klart at arbeidet med & finansiere nybygget pa Kjeringholmen
endelig hadde lykkes. Pa dette grunnlag kunne realiseringen av prosjektet komme over i en
ny fase. 1997 har derfor veert preget av stor aktivitetsgkning pa de fleste omrader. Det
arbeides nd malrettet med tanke pa at museet skal dpne i mai 1999.

Bade forhistorien og realiseringen av prosjektet bygger pa et nert samarbeid mellom museet
og vire stpttespillere innen oljeindustrien og ulike myndighetsorgan. Serlig Stavanger
kommune har i lgpet av 1997 ytterligere styrket sitt engasjement for museet ved 4 pita seg det
administrative ansvaret for byggeprosjektet. Samarbeidet med kommunen fungerer svert
godt og det er sd langt hyggelig a konstatere at bade framdrift og kostnader holder seg innefor

de oppsatte rammer.

Styret

Styret for Stiftelsen Norsk Oljemuseum har i 1997 hatt falgende sammensetning:

Styremedlemmer

Arne Franck-Nielsen, styreleder
Oljeindustriens Landsforening

Arild Steine, nestleder
Statoil

Fredrik Hagemann
Olje- og energidep. Oljedirektoratet

Tormod T. Véland
Stavanger kommune

Leif O. Larsen
Rogaland fylkeskommune

Hans Riddervold
Norsk Petroleumsforening

Lars Anders Myhre
Landsorganisasjonen i Norge

Jan Hagland
Norsk Oljemuseums }enner

Svein Terje Pisani Ferland
Museets ansatte

Varamedlemmer

Nils J. Heilemann
Norsk Oljeforening for Rettighetshavere

Bjern Vidar Lergen
Statoil

Bjorn Bratbak
Olje- og energidep. Oljedirektoratet

Marit Vike
Stavanger kommune

Harry Hinna
Rogaland fylkeskommune

Jostein Mykletun
Stiftelsen Offshore Northern Seas

Sigrid Werner
Landsorganisasjonen i Norge

Borghild Eldeen
Norsk Oljemuseums Venner

Daghild Havardsholm
Museets ansatte
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I'lepet av 1997 har det veert avholdt ni styremeter. Av naturlige arsaker har museets oppgaver
knyttet til oppstarting og realisering av bygge- og utstillingsprosjektet ftt den storste
oppmerksomheten. Siste del av perioden har imidlertid vist at saker som vedrerer museets
organisasjon og framtidige drift gradvis er blitt en viktigere del av styrets dagsorden.

Etter vedtektsendringer foretatt i 1996 er det fra og med 1997 styret som er stiftelsens gverste
organ. Det er derfor styrets ansvar & behandle og godkjenne stiftelsens arsmelding og
regnskap. Samtidig er museets medlemmer blitt organisert gjennom en venneforening med
egne vedtekter. Venneforeningen er representert med et medlem i stiftelsens styre.

I lgpet av aret har det skjedd en utskiftning i styret, ved at Anders Merland, styremedlem i
NPF, overlot sin plass til den nye generalsekretzren i organisasjonen, Hans Riddervold.

Det er blitt en fast innarbeidet praksis at alle referat fra styremetene blir sendt til Stavanger
kommune og revisor — til orientering.

Byggeprosjektet — organisering og framdrift

Byggeprosjektet startet offisielt den 17. juni ved at ordferer Leif Johan Sevland startet en
pelemaskin pa tomten pa Kjeringholmen. Etter dette har byggeprosjektet gatt framover i takt
med den oppsatte framdriftsplanen. Byggingen har sa langt dreid seg om rivnings-, grunn- og
betongarbeider. Etter avtale med Stiftelsen Norsk Oljemuseum har Stavanger kommune
patatt seg det administrative ansvaret for byggeprosjektet. Fra kommunens side ledes dette
arbeidet av prosjektansvarlig, BBE-sjef Birger Rygg. Kommunen har videre engasjert Nyland
Byggeadministrasjon AS v/Hakon Nyland, til & ivareta prosjekt- og byggeledelse.

Museets egen stab har vart knyttet til byggeprosessen gjennom regelmessige felles
prosjektmeter med kommune/arkitekt/prosjektleder. Prosjektmatene for bygget har vert et
nyttig forum der brukernes behov og ensker er blitt innarbeidet sa langt det har veert mulig ut
fra arkitektoniske forhold og overordnet gkonomistyring. De siste endringene pé
byggetegningene ble gjort sa seint som i november/desember 1997.

Byggekomiteen

Byggeprosjektet er underlagt en byggekomite med representanter fra ulike myndighetsorgan
og Stiftelsen Norsk Oljemuseum. Byggekomiteens medlemmer er:

Leif Johan Sevland, formann, Stavanger kommune
Leif Masver, Stavanger kommune

Brit Egaas Reen, Stavanger kommune

Arne Franck-Nielsen, Norsk Oljemuseum

Arild Steine, Norsk Oljemuseum

Roald G. Bergsaker, Rogaland Fylkeskommune
Sigmund Johansen, Olje- og energidepartementet

Byggekomiteen har hatt 4tte moter i 1997, Aret har vart preget av en lang rekke
anbudsrunder pé de ulike fagomradene. Styreleder Arne Franck-Nielsen og nestleder Arild
Steine er museet sine representanter i byggekomiteen. Direkter Finn E. Krogh og
styremedlem Jan Hagland er varamedlemmer for museet. Krogh meter ogsa som fast
observater i byggekomiteen.
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Utstillingene — framdrift og status

P& bakgrunn av godkjent forprosjekt av 22.02.97 v/LPO arkitektur & design, har arbeidet med
utstillingene hatt en jevn utvikling gjennom aret. Det er avholdt regelmessige arbeidsmeter
mellom LPO og museets stab om utstillingenes innhold og utforming. @konomiske og
tekniske sider ved utstillingene blir styrt og koordinert gjennom faste prosjektmeter mellom
kommune/prosjektledelse/utstillingsarkitekt/museets stab.

Gjennom det arbeidet som er gjorti 1997 er utstillingsprogrammet for museet i grove trekk
fastlagt, men fortsatt gjenstir mye detaljplanlegging. En viktig del av det videre arbeidet er
utnyttelse av museets gjenstander og ytterligere innsamling av interessante og originale
objekter til utstillingene.

I desember vedtok styret at utstillingskomitéen skulle avvikles da den har oppfylt sitt formal
som idéverksted i en tidlig fase av prosjektet. Istedenfor skal det opprettes et kontaktutvalg
under ledelse av Jan Hagland. Hovedformalet med dette utvalget skal vare & komme i direkte
dialog med bransjen om anskaffelse og restaurering av gjenstander til utstillingene.

Administrasjonen/personale

Ved arets start var det fem fast ansatte i museets administrasjon. 1 tillegg til dette var den
administrative staben styrket med prosjektdirekter Einar J. Ronas som var utleid i et
engasjement fra BP. Rons sluttet i stillingen med virkning fra 1. juni.

Fra og med 1. september tiltrddte Finn E. Krogh som ny direkter for museet. Som falge av
dette har Jone Johnsen gatt overi en stilling med vekt pa faglige oppgaver.

Einar Christian Sebbg, som gjennom en arrekke har vert ansatt ved Norsk Oljemuseum som
et ledd i arbeidstrening gjennom trygdekontoret, avgikk brétt ved deden i oktober.

Ved utgangen av aret bestdr museets administrasjon av falgende personer/stillinger:

Finn E. Krogh, direkter Daghild Havardsholm, ferstesekretaer (80%)
Jone Johnsen, fagsjef Synngve Hageberg, bibliotekar (60%)
Svein Terje Forland, samlingskonsulent

Like for arets slutt ble det klart at Eldbjerg Vaage, naverende informasjonssjef ved
Rogalandsforskning, skal g inn i stillingen som markedssjef for museet. Tiltredelse blir
ventelig 1. april 1998,

Flytting til nye lokaler

P4 bakgrunn av et stigende aktivitetsniva og en planlagt skning i antall ansatte ble det etter
hvert klart at lokalene i Lovdahlsgate ble for sma. I manedsskiftet august/september flyttet
hele administrasjonen inn i ledige lokaler i Amoco sitt bygg pa Verven.

Museet er i den heldige situasjon & fa lane gratis kontorlokaler av sitt vertskap. Dette er et
sveert hyggelig bidrag til museets drift. Forhapentligvis vil administrasjonen kunne holde til i
disse lokalene fram til innflyttingen i nybygget skal skje — sannsynligvis en gang pa
ettervinteren 1999.
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Finansiering og kostnader

Realiseringen av Norsk Oljemuseum skal skje innenfor en gkonomisk ramme pé 165 mill
kroner. Investeringene er planlagt fordelt med 141 mill kroner til bygg/uteomrade og 24 mill
til utstillinger. Finansieringen er dekket inn gjennom tilsagn om tilskudd og garantier fra
oljeindustri, neringsliv og offentlige myndigheter.

P4 grunn av stor aktivitet i byggemarkedet i lopet av perioden har en del entrepriser gitt visse
overskridelser i forhold til kalkylene — men det har ogsé gétt i prosjektets faver. Ved arets
slutt er 86% av entreprisene avklart og kostnadene ligger innenfor forhdndskalkylene. P
grunn av kompleksiteten i byggeprosjektet er det imidlertid for tidlig & konkludere om
sluttresultatet av entreprisene. Det kan enna inntreffe uforutsette kostnader utover de
marginene som finnes i kalkylene.

Status ved arsskiftet er at museet har mottatt kr. 85.943.032,- av tilskuddene. Samtidig er det
utbetalt kr. 22.550.776,- til bygg og utstillinger. Stavanger kommune holder byggeldn for
prosjektet. Alle innbetalinger til museet blir derfor fortlepende overfert til en byggekonto i
kommunen. Det er inngétt avtale mellom stiftelsen og kommunen om at renteinntekter pa
innestdende belop skal overfores til museets driftskonto to ganger i aret.

Driftsekonomi og revisjon

Vedlagte regnskap viser et ekstraordinert drsoverskudd pa kr. 1.030.168,- for driften av
Stiftelsen Norsk Oljemuseum. Hovedarsaken til dette overskuddet er at museet har fatt
heyere renteinntekter i lapet av dret enn det som var forventet. Ellers har driften i store trekk
utviklet seg i takt med budsjettet.

Fram til 1997 har driften ved museet vert holdt pa et forsvarlig minimumsniva. Dette aret
representerer imidlertid en markert overgang til en ny driftsfase — oppstartingsfasen. Bade
antall ansatte og aktivitetsnivéet vil ngdvendigvis stige framover mot &pningen i 1999. Det er
derfor viktig & vaere klar over museets behov for oppstartingskapital i den fasen som na
kommer. Til tross for kommunalt driftstilskudd og gode renteinntekter pa byggekapitalen vil
en stor del av museets akkumulerte driftsoverskudd bli brukt opp gjennom 1998.

I lopet av dret har det blitt nedvendig & skifte revisor, som falge av familietilknytning mellom
revisjonsfirmaet Emst & Young og museets nye direkter. Statsautorisert revisor Eilif Eriksen
har overtatt oppdraget.

Venneforeningen

Norsk Oljemuseums Venner avholdt sitt konstituerende mete i Statoils [B-senter 25. juni

1997. Vedtekter og kontingentsatser ble vedtatt. Formélet med foreningen er & stgtte museets
virksomhet. Etter opprettelsen av venneforeningen er museets medlemmer gétt over til 8 bli
medlemmer av denne. Det ble gjennomfart folgende valg til foreningens forste styre:

Fredrik Hagemann, styreleder, Oljedirektoratet (2ar)
Ida Ellingsen, Norske Agip AS (2 ar)

Jan Charles Serdal, personlig medlem (2 ar)

Jan Hagland, personlig medlem (1 ar)

Harald Oseberg, personlig medlem (1 &r)
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[ tillegg framgar det av vedtektene at museets direkter har fast plass i styret og selv velger sitt
varamedlem. Andre varamedlemmer er Fredrik Hansen, personlig medlem (2 &r), Inger
Nybe, Elf Petroleum AS (1 &r) og Age Berheim, Landsorganisasjonen i Norge (1 &r).

Samlingene

Museet har gjennom en arrekke bygget opp egne samlinger p&4 omradene; bibliotek,
gjenstander, dokumentarisk materiale, avisutklipp og film/video. Arbeidet med disse
samlingene har i lopet av aret fortsatt i samsvar med museets tidligere praksis.

En samlet og oppdatert oversikt over museets samlinger er tatt inn som vedlegg til arboken.
Videre arbeid — sentrale utfordringer

Arbeidet med realiseringen av museet gar nd inn i en hektisk og krevende sluttfase. Det nye
aret vil vaere preget av omfattende samhandling med eksterne samarbeidspartnere, bade faglig
og administrativt. Gjennom de ordninger som er etablert — ikke minst med Stavanger
kommune — ligger det til rette for en effektiv gjennomferingen av prosjektet.

Parallelt med den fysiske realiseringen ma museets organisasjon gradvis styrkes og utvides til

4 kunne meote de behov og krav som museet vil std overfor i oppstartings- og driftsfasen.
Samtidig mé dette skje innenfor de skonomiske rammer som er tilgjengelige.

Museet har en viktig utfordring i & framskaffe og presentere en helhetlig og representativ
samling med gjenstander som kan integreres i utstillingene. For & oppné et best mulig resultat

pé dette omradet vil vi sgke et aktivt samarbeid med industrien.

Markedsforing av museet vil fa langt heyere prioritet gjennom 1998. Nér markedssjef tiltrer
vil arbeidet med & komme i dialog med publikum og samarbeidspartnere bli intensivert.

Stavanger, 11. februar 1998
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Ame Franck-Nielsen Arild Steine Fredrik Hagemann
Styreleder
Tormod T. Valand Leif O arsen ns Rlddervold
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Lars Anders/Myhre Jan Hagland Svein Terje Pisani Ferland
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